

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО УК  
«Рембытстройсервис»

В.А. Ефимов

«15» декабря 2021 г.



План текущего ремонта на 2022 год.

№	Адрес	Наименование работ	Период проведения	Примечание
1.	Ул. Димитрова, д. 3	Ремонт подъездов	Сентябрь	После капитального ремонта
2.	Ул. Димитрова, д. 5	Ремонт подъездов	Сентябрь	После капитального ремонта
3.	Ул. Шолом-Алейхема, д. 28	Ремонт подъездов	Сентябрь	После капитального ремонта
4.	Ул. Миллера, д. 9	Ремонт подъездов	апрель-май	
5.	Ул. Шолом-Алейхема, д. 35	Ремонт подъездов	Июнь	
6.	Ул. Ленина, д. 44	Ремонт подъездов	Июль	
7.	Ул. Пионерская, д. 29	Ремонт подъездов	Июнь	
8.	Ул. Чапаева, д. 21б	Ремонт подъездов	Июнь	По согласованию с собственниками
9.	Ул. Дзержинского, д. 18	Ремонт подъездов	Июнь-июль	
10.	Ул. Пионерская, д. 31	Ремонт подъездов	Август	
11.	Ул. Постышева, д. 3	Ремонт подъездов	Август	
12.	Ул. Пионерская, д. 50	Ремонт подъездов	Апрель	
13.	Ул. Бумагина, д. 9	Ремонт подъездов	Май-июнь	
14.	Ул. Дзержинского, д. 20б	Ремонт фасада	май-сентябрь	
15.	Ул. Советская, д. 60б	Замена водосточной системы	май-сентябрь	
16.	Ул. Советская, д. 51	Ремонт подъездов	май-сентябрь	
17.	Ул. Пионерская, д. 59	Ремонт подъездов	июнь	